



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 1
ИМЕНИ СЕМИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ, Г. СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 07.02.2022

№ _____

г. Славянск-на-Кубани

**Об утверждении Плана введения ФГОС-2021
в МБОУ лицее №1**

На основании 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», в целях введения и реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального и основного общего образования (далее обновленный ФГОС-2021: ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План введения ФГОС -2021 (приложение).
2. Опубликовать приказ на официальном сайте МБОУ лицея №1 в разделе «Сведения об образовательной организации» подраздел «Образовательные стандарты и требования» в разделе «Обновленный ФГОС-2021» в срок до 10 февраля 2022 года.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ лицея №1

Л.И. Белик

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу от _____ № _____

ПЛАН
введения ФГОС -2021 в МБОУ лицее №1 ¹

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|----|---|---|--|
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС-2021 |
| 2. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль 2022 | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов |
| 3. | Проведение классных родительских собраний в 1-4 классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО | май, ежегодно, 2022-2024 годы | протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО |
| 4. | Проведение классных родительских собраний в 5 классе, посвященных обучению по обновленным ФГОС ООО | май, ежегодно, 2022-2024 годы | протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС ООО |
| 5. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по реализации Программы начального общего образования ² и Программы основного общего образования ³ | ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитический отчет заместителя директора по содержанию о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов |

¹ План определяет мероприятия подготовительного периода на 2021-2022 учебный год и на перспективу 2022-2027 годов и является управленческим индикатором по эффективному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУОШ № 9 с 01.09.2022 года.

В план введения ФГОС -2021 в течение 2021-2022 учебного года могут вноситься изменения и дополнения, установленные требованиями и рекомендациями Министерства просвещения РФ, и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также изменениями условий и возможностей МБОУОШ № 9 на подготовительный период 2021-2022 учебного года и перспективу 2022-2027 г.

² п. 13 ФГОС НОО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286)

³ п. 32 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287)

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | школы | Разделы на официальном сайте МБОУ лицея №1 в разделе «Обновленный ФГОС-2021» |
| 6. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО и ООО | январь-февраль 2022 года | аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований ФГОС НОО и ООО |
| 7. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации Программ НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | январь – июнь 2022 года | аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации Программ НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 8. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов | Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | октябрь 2021 – март 2022 года | Аналитические данные заместителей директоров по содержанию и качеству образования. Аналитические данные заместителя директора по воспитательной работе по воспитанию и социализации. |
| 10. | Разработка и реализация обновленных моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию Программ НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь – июнь 2022 года | Модели сетевого взаимодействия по развитию партнерской сети школы. Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы сетевого взаимодействия. |
| 11. | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации Программ НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | в течение всего периода 2021-2027 годов | <i>Пакет документов по сетевому взаимодействию</i> |

| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
| 12. | | | |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 13. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14. | Изучение документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС-2021 | в течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС-2021 |
| 15. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации (или при разработке новой программы развития) | январь-май 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 16. | Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь – май 2022 года | приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 17. | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации | до 01.09.2022 года | Должностные инструкции |
| 18. | Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО ⁴ - Программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с ФГОС НОО | до 01.06.2022 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО. Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 19. | Разработка на основе Примерной образовательной программы ООО ⁵ - Программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, (программы коррекционной работы – разрабатывается при наличие в организации обучающихся с ОВЗ), в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | до 01.06.2022 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы ООО. Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |

⁴ П. 12 ФГОС НОО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. № 286)

⁵ П. 11 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. № 287)

| | | | |
|-----|---|--------------------|---|
| | ООО | | |
| 20. | Утверждение Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО - разрабатывается при наличии в организации обучающихся с ОВЗ ⁶ | до 31.08.2022 года | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО – разрабатывается и утверждается при наличии в организации обучающихся с ОВЗ ⁷ |
| 21. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х-4-х, и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | до 31.08.2022 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО. |
| 22. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 6-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2023-2024 учебный год | до 31.08.2023 года | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 23. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 7-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2024-2025 учебный год | до 31.08.2024 года | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 24. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 8-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2025-2026 учебный год | до 31.08.2025 года | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 25. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 9-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год | до 31.08.2026 года | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 26. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х и 5 классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | до 31.08.2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 и 5 классов |

⁶ П. 32 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. № 287)

⁷ П. 32 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. № 287)

| | | | |
|-----|--|--------------------|---|
| 27. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6 классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 31.08.2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6 классов |
| 28. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7 классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 31.08.2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7 классов |
| 29. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8 классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 31.08.2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8 классов |
| 30. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 31.08.2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |
| 31. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 32. | Утверждение модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021 | до 01.09.2022 года | Приказ об утверждении модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021 |
| 33. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС НОО и ООО | до 01.09.2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 34. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | до 01.09.2022 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. |
| 35. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО | июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 36. | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | в течение учебного года, в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО |
| 37. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы методического совета МБОУ лицея №1 Планы работы ШМО Аналитические данные заместителя директора по содержанию образования |
| 38. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы педагога-психолога(психолого-педагогической службы). Аналитические данные заместителя директора по воспитанию и социализации |
| 39. | Формирование пакета методических материалов по теме | в течение всего | Пакет методических материалов по теме реализации |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО | периода с 2021 по 2027 годы | ООП НОО по обновленному ФГОС НОО |
| 40. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО |
| 41. | Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС-2021 | до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические данные по итогам ВШК. |
| 42. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС-2021 | до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические данные по результатам ВСОКО. |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 43. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 | Аналитические данные заместителя директора (содержание и качество образования) |
| 44. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | аналитические данные заместителя директора по содержанию образования. |
| 45. | Поэтапная подготовка научно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программы НОО и ООО | ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих Программы НОО и ООО. Аналитические данные заместителя директора по содержанию образования. |
| 46. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | до 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 47. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (создание раздела «Обновленный ФГОС-2021» + раздел «Сведения об образовательной организации – подраздел «Образовательные стандарты и требования») | в течение всего периода | Сайт ОО МБОУ лицея №1 Пакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов. |
| 48. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в рекреации МБОУ лицея №1 |
| 49. | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страница школы в социальных сетях, информационный стенд в рекреации МБОУ лицея №1. Аналитические данные заместителей директора по содержанию образования, качества образования и воспитания и социализации, педагога-психолога, сектор мониторинга и контроля образования МБОУ лицея №1 |
| 50. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в рекреации МБОУ лицея №1 |

Директор МБОУ лицея №1

Л.И. Белик